



मण्डनदेउपुर नगरपालिका
MANDANDEUPUR MUNICIPALITY

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
Office of the Municipal Executive



काभ्रेपलाञ्चोक
Kavrepalanchok
बागमती प्रदेश, नेपाल
Bagamati Province, Nepal

पत्र संख्या: २०७९/०८०

च.नं. १७६८

मिति: २०८०।०९।०५

विषय: योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा।

- श्री टोल विकास संस्थाहरु (सम्बन्धित सबै),
- श्री विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु (सम्बन्धित सबै),
- श्री उपभोक्ता समितिहरु (सम्बन्धित सबै),
- श्री संघ/संस्थाहरु (सम्बन्धित सबै),

मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक।

उपर्युक्त सम्बन्धमा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न मितिमा सम्झौता भएका योजनाहरु कार्यान्वयन तथा फरफारकका लागि २०७९ चैत्र मसान्तसम्मको म्याद तोकी कायदेशि प्रदान गरिएकोमा अधिकांश योजनाहरु सम्पन्न भई फरफारक प्रकृत्यामा रहेको तथा बाँकी केहि योजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा रहेको तथा तोकीएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नाको कारण समेत उल्लेख गरि सम्बन्धित टोल विकास संस्था/विद्यालय व्यवस्थापन समिति/उपभोक्ता समिति/संघ/संस्थाले निवेदन पेश गरेकोले विभिन्न मितिमा सम्झौता भएका योजनाहरुको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद मिति २०८० साल बैशाख २० गतेसम्म थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित टोल विकास संस्था/विद्यालय व्यवस्थापन समिति/उपभोक्ता समिति/संघ/संस्थाहरुको जानकारीका लागि अनुरोध छ।

कासीनाथ नेपाल
२०८०।०९।०५
कासीनाथ नेपाल
अधिकृतस्तर (साली)